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PREDIKSI PRODUKTIFITAS  KERJA PADA  PEKERJAAN TA-
NAH DAN   PONDASI  BANGUNAN TAK BERTINGKAT
Sugiyanto, Made wena 
Abstrak:Kelompok pekerja bangunan yang mengerjakan jenis pekerjaan pengalian ta-
nah, pasangan anstampeng batu kali, pasangan pondasi batu kali, dan pasangan rolag dia-
tas pondasi masih perlu mendapat perhatian, terutama munculnya faktor pengaruh ekternal 
dan internal dalam bekerja, sehinga mengurangi capaian hasil kerja yang masih rendah dan 
kurang memberi keuntungan terhadap jasa pelaksana konstruksi. Penelitian mengunakan 
cara survei, wawancara dan observasi hasil kerja pada setiap jenis pekerjaan konstruksi ke-
pada kelompok pekerja dari pekerja, tukang, mandor dan pelaksana di kota Malang beker-
ja pada jasa pengembang bangunan tak bertingkat. Hasil penelitian diperoleh sumbangan 
atribut pada sosio ekonomi meliputi:  pengalamam profesi pekerja  antara 5-7 th, pendidi-
kan formal yang dicapai sebelum bekerja min  SD, Pelatihan ketrampilan kerja yang diper-
oleh melalui belajar dari tukang atasan, upah satuan harian,Jarak timbunan material kerja 
terhadap tempat pasangan komponen konstruksi, dan penataan site material dan tempat ker-
ja konstruksi.sumbangan pada lingkungan sarana kerja meliputi variabel: site lokasi peker-
jaan konstruksi, ketersediaan material sebelum mengawali pekerjaan konstruksi, kelengka-
pan peralatan kerja bantu yang dimiliki oleh masing profesi, cara mengunakan material dan 
metode kerja, Kondisi Cuaca saat berlangsung jam kerja, Profesi tetap sebagai tenaga ker-
ja disektor bangunan, Koefisien upah dari kelompok pekerja dari jenis pekerjaan diperoleh 
dari hasil capaian produktivitas kerja real dilapangan dalam ukuran waktu kerja 7 jam sehari. 
Kata-kata kunci: produktivitas, Jenis pekerja bangunan, koefisien upah kerja
Abstract: The group of construction workers who performs the type of earth excavation work, 
river stone masonry pairs, river stone foundation pairs, and rollerag pairs on the foundation 
still need attention, especially the emergence of external and internal influencing factors in 
their work, thereby reducing low and insufficient performance. provide benefits for construc-
tion implementation services. The research used surveys, interviews and observations of the 
work results of each type of construction work to groups of workers, from workers, masons, 
foremen and implementers in Malang to work in multilevel building developer services. The 
results showed that the contribution of attributes to the socio-economy includes: professional 
experience of workers between 5-7 years, formal education achieved before working at el-
ementary school, work skills training obtained through learning from a superior, daily unit 
wages, distance of work material hoarding to the partner’s place. construction components, 
and the arrangement of site material and construction workplaces. contributions to the work 
facility environment include variables: construction work site sites, availability of materials 
before starting construction work, completeness of work tools owned by each profession, how 
to use materials and work methods, conditions Weather during working hours, permanent pro-
fession as labor in the building sector, the wage coefficient of the group of workers from the 
type of work is obtained from the results of real work productivity achievements in the field in 
terms of working time of 7 hours a day. 
Keywords: productivity, type of construction worker, coefficient of wages
JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.2, OKTOBER 2020: 11-24
Sugiyanto dan Made Wena adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UM; Jalan Semarang No.5 Malang 
65145; E-mail: sugiyanto.ft@um.ac.id, madewena.ft@um.ac.id
11
12 JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.2, OKTOBER 2020: 11-24
PENDAHULUAN
 Pekerjaan konstruksi bangunan akan dapat 
bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan 
menghindari spekulasi taksiran biaya yang 
rendah dalam bekerja, karena pekerja bangu-
nan sebagai tenaga musiman sangat berbeda 
dengan pekerja lainnya, dan kelompok pe-
kerja dari jenis pekerjaaan tidak bergitu solid 
dari personal  dalam kelompok dan kekom-
pakan. Hal ini perlu mendapatkan memper-
hatikan dari kondisi internal perkerja dan 
ekternal di lingkungan kerja, sehingga capa-
ian koefisien produktifitas akan sesuai stan-
dar pedoman hasil kerja real. Jasa konstruksi 
saat ini seharusnya lebih bersiap diri dalam 
menghadapi faktor pekerja dan lingkungan 
kerja. sehingga jasa konstruksi/pengembang 
dituntut agar lebih bersikap kompetitif. Ke-
mampuan kompetitif ini bisa dicapai teru-
tama melalui efisiensi biaya produksi yang 
dicapai dan pengelolaan waktu pelaksanaan 
konstruksi rumah (Tjaturono, 2003). Salah 
satu cara melakukan efisiensi  biaya produksi 
adalah dengan melakukan penghematan biaya 
tenaga kerja (Sanders, 1993; Budiharto, 1993; 
Tjaturono, 2003; Satriagung., 2005), Porsi bi-
aya tenaga kerja pada umumnya mencakup 
25 35% dari total biaya  pembangunan (Su-
harto, 1999; Kaming dkk, 1997;  Budiharto, 
1993).  Dengan demikian, jelaslah bahwa 
untuk menghadapi capain produkifitas setiap 
jenis pekerjaan dalam bangunan yang di-
lakukan jasa konstruksi saat ini dan di masa 
mendatang, dituntut untuk bersikap dan ber-
tindak lebih efisien dalam menerapkan capa-
in hasil kerja agar memiliki nilai kompetitif.
Para pengembang di bidang jasa konstruksi 
dalam melakukan penentuan satuan produkti-
vitas tenaga kerja masih mengunakan pengala-
man dari masing masing pelaku jasa konstruk-
si, tentang cocok atau kesesuainnya taksiran 
biaya upah sebenarnya sangat tergantung dari 
ketelitian dan kondisi saat pengamatan. Zain-
al, (1992)., dan Soedradjat, (1994). Sebagai 
contoh, produktivitas tenaga kerja menurut 
BOW 1921 dan SNI untuk pekerjaan galian 
tanah biasa yang dilakukan oleh satu tukang 
gali dalam satu hari menghasilkan volume 
galian sebesar 1,34 M3 per hari, sedangkan 
menurut pengalaman Soedradjat (1994), un-
tuk satu tukang galian tanah dalam satu hari 
kerja menghasilkan minimal 2,1 m3 per hari. 
Menurut SNI 2001 produktivitas tenaga kerja 
galian tanah biasa adalah sebesar 3 m3 per 
hari, bahkan kondisi dilapangan capain peker-
jaan galian tanah dipengaruhi jenis tanah, ha-
sil observasi disaat bekerjaan dilakukan, hasil 
survei pendahuluan jenis pekerjaan galian je-
nis tanah  hitam kecoklatan diperoleh vulume 
antara  3-7 m3 per orang hari/ borongan dan 
begitu pula pada jenis pekerjaan komponen 
yang lain. Menyadari akan hal itu, maka di-
rasa perlu dilakukan penelitian yang bertu-
juan untuk menambah kekurangan dengan 
cara melakukan penelitian langsung terhadap 
beberapa pekerja di sektor perusahaan jasa 
konstruksi  swasta guna mendapatkan faktor 
yang menjelaskan nilai produktivitas kelom-
pok kerja aktual yang sesungguhnya terjadi 
di lapangan. Dengan demikian,peningkatan 
produktivitas tenaga kerja di jasa konstruksi 
akan mudah dilakukan estimasi biaya yang 
mendekati realitas kerja, sehingga dapat di-
jadikan pertimbangan dan perbaikan dalam 
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menenukan estimasi biaya produksi kerja.
Proses produktivitas kerja diekpresikan 
bagaimana memanfaatkan sumber daya yang 
ada ( manusia material alat dan pendukung) 
dioptimasikan dalam sistem proses secara 
efisien dan efektif untuk menghasilkan hasil/
produk kerja. Efektifitas dan efisiensi meru-
pakan indikator dari pengukuran produktifi-
tas kerja. Mukhlisani (2008). Sikap mental 
untuk menyajikan teori teori, kaidah, metode 
baru dan kepercayaan yang teguh akan kegu-
naannya bagi umat manusia Ravianto, (1990). 
Sedangkan menurut Tangen (2002), produkti-
vitas merupakan rasio atau perbandingan an-
tara segala pengorbanan material dan pekerja 
(input) untuk mewujudkan hasil (output). 
Sumber daya yang digunakan untuk mewu-
judkan hasil tersebut antara lain tenaga kerja, 
modal, termasuk mesin mesin, peralatan, ba-
han mentah, tenaga listrik, teknologi dan lain 
lain. Diantara sumber daya tersebut faktor 
tenaga kerja memegang peranan utama dalam 
pencapaian tingkat produktivitas tertentu, 
karena alat bantu produksi, dan cara teknolo-
gi pada hakekatnya hasil karya manusia. 
Penelitian yang dilakukan oleh Kaming 
dkk.(1998) menyimbulkan bahwa efisiensi 
pemanfaatan sumber daya manusia diang-
gap paling utama, karena pengelolaan sumber 
daya manusia menjadi hal perlu perhatian. 
Mulai dari inventarisasi kebutuhan tena-
ga kerja perhari, waktu perekrutan sampai 
pembentukan kelompok kerja yang kompak 
(komposisi tenaga kerja) membutuhkan kete-
litian perhatian dan pengendalian yang aku-
rat. Ratnayanti (2003) menyimpulkan pula 
bahwa efisiensi produktivitas tenaga kerja 
dapat dicapai melalui penentuan komposisi 
tukang dengan pembantu tukang dan ko-
munikasi. Demikian pula, Tjaturono (2000) 
menyatakan bahwa optimasi produktivitas 
tenaga kerja sangat bergantung pada kompo-
sisi tukang dengan pembantu tukang. Dapat 
disederhanakan bahwa efisiensi tenaga kerja 
selain ditentukan pengelolaan sumber daya 
manusia dalam pekejaan juga munculnya 
variabel varlabel internal dan eksternal dan 
jenis pekerjaan, juga ditentukan oleh kompo-
sisi tenaga kerja pada setiap jenis pekerjaan.
Dengan mengetahui faktor faktor yang 
mempengaruhi produktivitas kerja maka ke-
mampuan profesi pekerja konstruksi akan 
dapat terukur dalam menentukan produktivitas 
aktual real dilapangan. Besarnya jumlah tenaga 
kerja yang dibutuhkan untuk bagian pekerjaan 
dalam satu satuan pekerjaan bangunan diukur 
dalam satuan tertentu mengambarkan capa-
ian fisik  (Ibrahim, bachtiar.1994). Sedangkan 
Anoraga dan Srisuyah (1995) menjelaskan 
faktor penentu yang mempengaruhi produk-
tivitas tenaga kerja yaitu: motivasi, pendidi-
kan, pengalaman kerja, keterampilan yang 
diperoleh dari pelatihan kerja, disiplin kerja, 
lingkungan/iklim kerja, sikap/etika, teknologi 
alat kerja, jaminan sosial, dan sarana produksi. 
Begitu pula pendapat Simadjuntak dalam Ra-
vianto, (1990), menjelaskan bahwa produkti-
vitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai 
faktor seperti: pendidikan, keterampilan, pen-
galaman kerja, disiplin, sikap/etika, motivasi 
kerja, kesehatan, upah/gaji, lingkungan/iklim, 
teknologi, sarana produksi, kesempatan ber-
prestasi, dan kebijakan usaha dari pemerintah.
Semua faktor yang mempengaruhi produk-
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METODE 
Data hasil Penelitian diperoleh melalui ran-
cangan survei dan observasi dari setiap jenis 
pekerjaan mulai pekerjaan galian tanah, pas-
angan anstampeng batu kali, pasangan pon-
dasi batu kali, dan pasangan rolaag bata diatas 
pondasi pada konstruksi banguan tak berting-
kat yang dikerjakan oleh kelompok pekerja 
pada pengembang perumahan. Dengan mem-
pertimbangkan kegiatan kerja dilakukan den-
gan cara hampir sama saat melaksanakan jenis 
pekerjaan bangunan dan dilanjutkan penga-
matan yang cukup waktu saat observasi peker-
jaan sedang dikerjakan. Dilihat dari variabel 
teliti, memiliki ciri hubungan kausal (causal 
relationship) untuk menguji hubungan antara 
variabel-variabel internal muncul dari pekerja 
dan eksternal tenaga kerja, berupa variabel so-
tivitas di atas bersifat umum yaitu untuk 
tenaga kerja pada industri/perusahaan, se-
dangkan faktor penentu produktivitas tenaga 
kerja bangunan bidang konstruksi masih ja-
rang dibahas dan hanya pada bagian¬ ba-
gian kecil yang telah diteliti. Menurut Kam-
ing dkk. (2000) menyatakan bahwa faktor 
utama  yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja pada pembangunan gedung ti-
dak bertingkat adalah: penyediaan bahan, 
cuaca saat bekerja, hasil kualitas bangunan, 
pengalaman kerja, penataan site material dan 
peralatan bantu kerja. Sementara dari Halligan 
dkk. (1994), faktor faktor yang menyebabkan 
penurunan produktivitas tenaga kerja adalah: 
cuaca saat bekerja, pengadaan bahan, dan jad-
wal kerja yang overtime, dan Randolph dkk.
(1992) menyimpulkan diperoleh faktor fak-
tor yang menyebabkan penurunan/penguran-
gan produktivitas tenaga kerja pasangan batu 
adalah: cuaca, ketersediaan/kekurangan ma-
terial, kecelakaan kerja, kemacetan komuni-
kasi koordinasi, kondisi fisik lokasi peralatan 
kerja, dan pekerjaan pengulangan/ perbaikan. 
Dari hasil uraian di atas dapat diseder-
hanakan bahwa faktor penentu produktivitas 
pada kajian yang telah dilakukan dari tahun 
ke tahun mwngalami perubahan yang cend-
erung meningkat secara bertahap sesuai pe-
rubahan kondisi sosio ekonomi, lingkungan 
sarana kerja. Faktor ini perlu untuk diketahui 
sejauh mana dapat mempengaruhi produk-
tivitas tenaga kerja disetor pekerjaan tanah 
dan pasangan komponen pondasi batu kali 
yang mempengaruhi produktivitas hasil kerja. 
Perkiraan upah bagi pekerja bangunan an-
tara lain didasarkan pada kondisi hasil kerja 
dalam kurun jam/hari yang dilakukan dari un-
sur pekerja, tukang, mandor dan pelaksana. 
Dari setiap jenis komponen bangunan dapat di-
perolah index koefisien upah kerja yang berbe-
da beda didasarkan keikut sertaan dari kelom-
pok profesi dan jumlah orang  terhadap jenis 
komponen yang dikerjakan. Menyadari akan 
hal itu, maka dirasa perlu dilakukan penelitian 
yang bertujuan untuk menambah kekurangan 
dengan cara melakukan penelitian langsung 
terhadap beberapa pekerja di sektor perusa-
haan jasa konstruksi  swasta guna mendapat-
kan faktor yang menjelaskan nilai produktivi-
tas kelompok kerja aktual yang sesungguhnya 
terjadi di lapangan. Dengan demikian, pening-
katan produktivitas tenaga kerja di jasa kon-
struksi akan mudah dilakukan estimasi biaya 
yang mendekati realitas kerja, sehingga dapat 
dijadikan pertimbangan dan perbaikan dalam 
menenukan estimasi biaya produksi kerja.
sio ekonomi dan lingkungan sarana kerja yang 
muncul dari jenis profesi mulai pembantu tu-
kang, tukang, mandor dan pelaksana dalam 
meningkatkan  produktivitas kerja pada jenis 
pekerjaan bangunan.
Populasi perusahaan pengembang peruma-
han yang berada di Kota Malang. perolehan 
sampel perusahaan pengembang dipilih secara 
sampling acak, perusahaan pengembang yang 
membangun rumah kelompok rumah tak ber-
tingkat dalam skala minimal 30 rumah. Dipi-
lih sebanyak 7 (tujuh) jasa pengembang dari 
populasi yang ada. Sampel tenaga kerja diper-
oleh dari 20 orang responden dari masing jenis 
profesi pekerja bangunan, meliputi pekerja, 
tukang, mandor dan pelaksana,dengan sasaran 
obyek pekerjaaan pengalian tanah, pasangan 
pondasi, padangan anstampeng pondasi dan 
pasangan rolaag 
Data diperoleh melalui kuesioner, dengan 
wawancara, observasi langsung hasil kerja, 
dan dokumentasi. Kuesioner berisi  pertanyaan 
dan pernyataan dari indikator-indikator varia-
bel penelitian yang meliputi: sosio ekonomi, 
lingkungan kerja. Wawancara dilakukan ter-
hadap 4 profesi pekerja bangunan dan terdiri 
dari pekerja pembantu tukang, tukang, man-
dor dan pelaksana yang bekerja langsung dis-
ektor bangunan. Observasi dan dokumentasi 
dilakukan pada pagi, siang dan sore hari pada 
waktu-waktu kerja mulai pukul 07.30 hingga 
pukul 15.30 (7 jam efektif). Waktu efektif di-
hitung dalam satuan hari kerja (satu hari kerja 
setara dengan 7 jam kerja efektif). Perhitun-
gan ini didasarkan pada jam kerja mulai pukul 
07.30 hingga 15.30 dengan reduksi dua jam, 
masing-masing satu jam untuk istirahat (dari 
jam 12.00-13.00). Sedangkan jenis pekejaan 
diamati meliputi pekerjaan tanah, pekejaan 
komponen pondasi.
Hubungan  yang menunjukan  pengaruh 
antara vaiabel sosio ekonomi,  lingkungan 
sarana kerja  terhadap hasil capaian kerja se-
tiap jenis pekerjaan galian tanah, pemasngan 
anstampeng, pondasi dan pemasangan rollag 
pondasi dilakukan dengan regresi berganda 
melalui suatu model statistik untuk menghasil-
kan hubungan  dari beberapa variabel bebas 
terhadap sebuah variabel terikat ( Solimun, 
2002 dalam sugiyanto 2013). Ciri-ciri  anali-
sis ini adalah: Input data, data dari observable 
variable atau merupakan skor faktor dari in-
dicator variabel latent. Data yang dianalisis 
adalah data mentah (raw data) yang sudah dis-
koring berdasarkan hasil jawaban responden. 
Untuk variabel dependen berupa data hasil 
pengukuran berupa hasil capaian kerja bangu-
nan pada setiap jenis pekerjaan dalam kurun  7 
jam/hari dan variabel independen berupa data 
kategori berupa jawaban bebas dari pengisian 
data dengan skala likert. Metode estimasi di-
sederhanakan persamaan model yang secara 
matematis ditulis sebagai berikut:
1 1 2 2 3 3 ......... n ny x x x xα β β β β= + + + +
Keterangan: 
y   = variabel terikat, 
x   = variabel independen
α  = konstanta    
β  = koefisien sumbangan dari variabel
Dari rumusan diatas akan diperoleh 
persamaan regresi liner yang mengam-
barkan nilai sumbangan dari variabel be-
bas terhadap besaran hasil kerja dalam ke-
lompok dari jenis pekerjaan bangunan.
Variabel-variabel yang mempenga-
ruhi produktivitas hasil kerja sektor ban-
gunan dapat disajikan pada Tabel 1.1
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Tabel 1.1 Matrik Skema  Analisis Variabel sub variabel dan sumber data
Tujuan Analisis dan uji 
Statistik
Konsep 
Variabel
Sub Variabel Sumber  data Hasil yang 
dicapai
1.Mengetahui 
model produk-
tivitas tenaga 
kerja dari 
jenis  pekerjaan 
komponen ban-
gunan pemuki-
man.
Uji korelasi Produktifitas  
tenaga kerja 
konstruksi
 - Produktifitas kerja  
Pekerjaan tanah, pas-
angan pondasi, anstam-
peng pemukiman
Data sekunder  
dari perusa-
haan, dinas, 
lembaga 
perumahan
prediksi 
produktifi-
tas kerja dari  
profesi.
Regresi linier 
berganda  dalam 
model analisis 
regresi 
Sosio ekonomi - Pendapatan keluarga Data primer 
dari survey 
observasi hasil 
kerja 
koefisien upah 
kerja  di 4 je-
nis pekerjaan 
tanah pondasi 
anstampeng 
dan rolag  
rumah tak 
bertingkat
2. Mengeta-
hui  koefisien 
pengupahan 
dari profesi pe-
kerja bangunan  
pemukiman
Analisis excel Lingkungan  
sarana kerja
- Pengalaman  kerja
- TingkatPendidikan
- Pelatihan Ketrampi-
lan kerja  
- Upah satuan kerja
-  Umur saat kerja
- Penataan site lokasi 
kerja
- jarak timbun material 
- site lokasi konstruksi 
-  Ketersediaan mate-
rial
- Peralatan bantu kerja
- metode pelaksanaan 
kerja
-  kondisi cuaca
-  Profesi kerja ban-
gunan
Tahapan  analisis instrumen varibel di-
lakukan melalui korelasi dan dilanjutkan 
melalui statistik regresi untuk mendapat-
kan sumbangan hubungan dari beberapa 
variabel yang memberikan sumbangan ter-
hadap produktivitas kerja. Dan  koefisiean 
pengupahan didasarkan hasil kerja real 
konstruksi dengan variasi komposisi pe-
kerja yang terlibat langsung dilapangan.
HASIL
Bagian ini menyajikan hasil analisis pada 
kategori bangunan rumah  tidak berting-
kat yang dikerjakan oleh profesi pekerja 
bangunan meliputi;  pekerja, tukang, man-
dor dan pelaksana pada sub bidang peker-
jaan tanah dan komponen pondasi batu kali 
yang dapat dipengaruh secara dominan oleh 
variabel   sosioekonomi, lingkungan kerja. 
Hasil uji korelasi kelompok variabel 
sosio-ekonomi,lingkungan sarana kerja di-
peroleh nilai r-valui  dari masing masing 
profesi pekerja  ditunjukan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.2 Hasil Uji korelasi variabel sosio ekonomi, lingkungan sarana kerja
Kelompok variabel  satuan sosio-ekonomi, ling-
kungan sarana kerja
Kelompok Tenaga Konstruksi bidang kerja 
Bangunan
1 2 3 4
(r-Value) Signifikan pada level 5 %
r r r r
Pengalamam kerja ( plk) 0,601 0,618 0,628 0,727
Pendidikan formal ( pd) 0,598 0,617 0,626 0,729
Pekatihan kerja ( pltk) 0,507 0,618 0,617 0,714
Upahsatuan kerja (upsk) 0,622 0,595 0,618 0,628
Jarak penimbunan Material (jarmat) 0.814 0,823 0.729 0,625
Penataan site lokasi kerja( pntsittker) 0,689 0,736 0,691 0,799
site lokasi pekerjaan konstruksi  (sitlok) 0,642 0.794 0,754 0.724
Ketersediaan material kerja (sedmat) 0,658 0.762 0,718 0.713
Peralatan kerja tangan (altketg) 0,569 0,732 0,687 0,705
Metode pelaksanaan kerja (metplk) 0,628 0,808 0.679 0,791
Kondisi cuaca kerja (kocua)  0,631 0,702 0.764 0,741
Profesi kerja bangunan (prokr) 0,577 0,811 0.694 0.592
Sumber : Hasil analisis korelasi, dan kode  1.pekerja, 2 tukang, 3 mandor, 4 pelaksana
Model produktivitas kerja tenaga konstruk-
si, meliputi: 1) Model produktivitas pekerja 
terhadap  faktor sosio-ekonomi, 2) Model 
produktivitas  pekerja terhadap lingkungan sa-
rana  kerja. Hasil  model produktivitas  pekerja 
dari empat jenis komponen konstruksi bangu-
nan terhadap  satuan sosio ekonomi, diperoleh 
Tabel 1.3 Hasil Analisis produktivitas kerja profesi pekerja bangunan pada 4 jenis kom-
ponen konstruksi terhadap satuan sosio ekonomi
No Jenis Peker-jaan
R 
s q u a r e 
adjuster
Konstanta
Profesi Pekerja Bangunan
Pekerja Tukang Mandor Pelaksana
1 Galian tanah  60,2 % 7,537 0  + 0.444 
X7pntlokr
 – 0.513 
X3pltker
 + 0.056 X3 
pelker
2 Pondasi batu 
kali
61,2. % 5,137  + 0.142 
X2pend
 + 0.013 
X5uphsat 
– 0.020 
X7pntjlokr
+ 0.012 
X6jarpen-
ima
 – 0.207 
X3pltker
3 Pas bata rol-
lag pond
58,6% 20,099 + 0,727 
X1pnglker
 + 0.379 
X1plkr
 – 0.240 
X3pltker
– 0.413 
X2pendker
4 Pas stamping 
batu kali
59,72 % 6,772 – 0.333 X5 
uphker
– 0.236 
Xuphker
 + 0.245 
X6jarmat
+ 0.385 
X2pndker
Sumber : Hasil Analisis 
melalui analisa regresi linear pada level sig-
nifikan 5% seperti ditunjukan pada Tabel  1.3 
Pada Tabel 1.3. penentuan pemilihan mod-
el didasarkan pada akar ragam galat terkecil, 
dimana nilai t hitung = 1.16 -23,43,  diperoleh 
nilai signifikan ( p)  pada rentangan 0,001-005 
< 0,05,  dan nilai R2 adjuster = 58,6- 61,2 % . 
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sumbangan  variabel pada  produktivitas kerja 
dari profesi pekerja bangunan untuk 4 jenis 
pekerjaaan konstruksi dibentuk sebesar 58,6 
sampai 61.2 oleh  variabel meliputi:  Lama 
pengalaman dalam bekerja dalam sector kon-
struksi (X1),  pendidikan formal yang dicapai 
sebelum bekerja (X2),  Pelatihan ketrampilan 
kerja yang pernah dilakukan dari teman sejawat 
saat kerja(X3), Upah satuan kerja ( X5),  Jarak 
tempat timbun material ke tempat pasangan 
(X6). Penataan site lokasi material kerja (X7)
Model produktivitas kinerja tenaga pe-
kerja dari empat jenis komponen kon-
struksi terhadap kelengkapan lingkun-
gan sarana kerja, dengan hasil diperoleh 
melalui analisa regresi linear pada level sig-
nifikan 5% seperti ditunjukan pada Tabel  1.4
Tabel 1.4. Hasil Analisa produktivitas kerja profesi pekerja Bangunan dari empat jenis 
komponen konstruksi terhadap lingkungan sarana kerja
No Jenis Peker-jaaan
R sguare 
adjuster konstanta
Profesi Pekerja Bangunan
Pekerja Tukang Mandor Pelaksana
1 Galian tanah 62.45% 7,047 0 + 1.179 
X1sit kerja
+ 0.528 
X6kon-
cuaca
 + 0.038 X9 
profkerr
2 Pondasi batu 
kali
71,6 % 4,724  – 0.191 
X9profkr
 + 0.538 
X4alatker
 – 0.022 
X2sedma-
ter
 + 0.038 
X5metkerak
3 Pas batarollag 
pond
64,34% 19,891 -1.000 
X9profe-
sikr
 + 0.524 
X4alkrtg
– 0.021 
X1sitker
 – 0.524 
X2sedmat 
– 0.273 
X4alkrtg
4 Pas stamping 
batu kali
69,48% 6,657  – 0.264 
X9profker
 + 0.828 
X4alatker
 + 0.017 
X2sedmat
 – 0.290 
X1sitlok
Sumber : Hasil analisis
Pada Tabel 1.4. dapat diketahui kemaknaan 
model yang dibentuk dari nilai thitung = 1.78-
17.45, dimana diperoleh nilai signifikan dian-
tara p = 0.001-0,05 < 0.05, dan nilai R2 (ter-
koreksi) = 62,8- 71,6 %. Sumbangan variabel 
pada model produktivitas kerja dari profesi 
pekerja untuk 48 jenis pekerjaaan konstruksi 
dibentuk oleh  variabel sebesar 62,8 sampai 
71,6 % meliputi :  site lokasi kerja komponen 
pasangan (X1), Ketersediaan material kerja 
komponen bangunan (X2), Jarak  material ter-
hadap pekerjaan komponen (X3),  peralatan 
kerja yang dimiliki sesuai profesi X4), cara 
metode kerja saat mengawali pekerjaan (X5), 
Profesi dalam bekerja rutin bangunan (X9. 
Estimasi Koefisian upah pekerja ber-
dasarkan Produktivitas kerja real dari 4 
jenis Pekerjaan  komponen  Bangunan.
Penentuan koefisien produktivitas kerja 
bagi profesi pekerja, tukang, kepala tukang/
mandor dan pelaksana, diperoleh berdasarkan 
komposisi perbandingan antara pekerja den-
gan tukang, mandor dan pelaksana bangunan 
dalam melaksanakan pekerjaan persatuan jam 
kerja perhari. Hasil  produktifitas kerja dari pro-
fesi pekerja, tukang, kepala tukang dan pelak-
sana dapat direkam berdasarkan dari setiap 
jenis pekerjaan komponen bangunan, meliputi 
hasil capaian  volume kerja harian,dan hasil 
koefisien produktifitas kerja perharian tiap unit 
kerja oleh masing profesi pekerja bangunan, 
dapat disajikan pada tabel.1.5 sebagai berikut:
Tabel 1.5. Estimasi koefisien Upah Kerja dari 4 Jenis Pekerja komponen bangunan
Jenis Pekerjaan 
komponen bangu-
nan
Hasil 
Volume  
kerja
Satuan 
peker-
jaan
Koefisien Produktifitas Profesi Pekerja Ban-
gunan
Pekerja Tukang Mandor Pelaksana
Galian Tanah 7 m3 0 0. 452 0.0452 0.00674
Pas Anstampeng 6.8 m3 0.2941 0.147 0.0147 0.0024
pas pondasi 5 m3 0.4 0.2 0.02 0.0033
pas Rolag bt pond 19.9 m1 0.1005 0.0502 0.005 0.0008
Sumber  hasil analisis
Koefisien produktivitas kerja dari masing 
masing profesi bangunan diperoleh dalam 
ukuran volume yang dikerjakan  bersama oleh 
kelompok pekerja, tukang, mandor, dan pelak-
sana dalam kurun waktu kurang dari 7 jam 
kerja sehari. Volume fisik kerja dapat diukur 
dalam satuan m1,m2,m3. Hasil kerja  berupa 
volume dipakai untuk menganalisa dari mas-
ing masing jenis pekerjaan melalui kelompok 
profesi pekerja meliputi jenis pengalian tanah, 
pekerjaan pondasi batu kali, anstampeng, pas-
angan rolag.Perbandingan komposisi  pekerja 
terdiri dari (2) dua pekerja berbanding 1 (satu) 
tukang, dan 1 (satu) mandor berbanding 10 
(sepuluh) tukang, sedangkan 1 (satu) pelaksa-
na berbanding 4 (empat) jenis pekerjaan man-
dor. Kriteria perbandingan sesuai dengan kara-
kteristik jenis pekerjaan, saat kapan digunakan 
profesi pekerja, tukang, mandor dan pelaksana. 
Dari hasil tabel diatas terdapat pada kolom pe-
kerja menunjukan angka 0, dalam artian bahwa 
pada jenis pekerjaan konstruksi tersebut tidak 
dibutuhkan profesi pekerja, karena setiap jenis 
pekerjaan komponen konstruksi harus ditang-
gani pekerja yang memiliki skil minimal pro-
fesi tukang dengan keahlian pada bidangnya.
PEMBAHASAN
Model produktivitas kerja untuk 4 (empat) 
jenis pekerjaan konstruksi  yang dilakukan 
oleh profesi bangunan meliputi profesi pe-
kerja, tukang, mandor, dan pelaksana untuk 
kelompok sosio ekonomi lingkungan kerja, 
prasarana dan sarana kerja, keselamatan dan 
kelengkapan kerja. Pada kelompok sosio eko-
nomi model produktivitas kerja diberikan sum-
bangan sebesar 58,6-61,2 % meliputi:  Lama 
pengalaman yang dimiliki dalam bekerja 5-7 
th (68 %); Pendidikan formal yang dicapai se-
belum bekerja min  SD (83 %),  Pelatihan ket-
rampilan kerja yang diperoleh melalui belajar 
dari tukang atasan kerja (78%);  besaran upah 
satuan kerja yang diterima perhari standart 
(74 %);  Jarak penimbunan material di loksi 
pekerjaan pasangan (79%);  penataan site 
lokasi material dan lokasi kerja (76%). Dari 
sumbangan variabel diatas produktivitas kerja 
yang dihasilkan dalam mengerjakan setiap 
jenis pekerjaan ditentukan dari pengalamam 
bekerja disektor konstuksi bangunan, mem-
berikan rutinitas yang telah dilakukan meli-
puti kesiapan material sebelum dipasang dan 
saat membuat material baru untuk pekerjan 
lanjutan, pendidikan yang telah dicapai peker-
ja, hal ini sangat terkait dengan pemahaman 
instruksi selama pengarahan kerja, meliputi 
keajekan dalam memahami pengolahan mate-
rial dan cara pelaksanaan, dalam menjalakan 
jenis pekerjaan secara berulang dari waktu 
ke waktu selama menjadi pekerja bangunan 
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baik yang diperoleh melalui teman profesi 
atau tukang atasan langsung. Jarakpenimbu-
nan material saat kendaraan menurunkan dan 
menenpatkan material harus dilakukan oleh 
kelompok kerja terutama mandor dan pelak-
sana, kemudahan jarak pengambilan material 
dapat mendukung ketepatan waktu kegiatan 
kerja saat dimulai kerja sampai akhir waktu 
kerja. Penataan site lokasi material dan lalu 
lintas pekerjaan konstruksi yang dilakukan 
dapat mengurangi resiko waktu molor kerja, 
kondisi lokasi kerja  yang mudah dijangkau 
oleh pekerja untuk memasuki area lpasangan 
komponen bangunan memberikan waktu tem-
puh bervariasi tergantung dari alat yang digu-
nakan.  Oleh karena itu capaian produktivitas 
kerja bagi profesi pekerja bangunan sangat 
komplek dalam meningkatkan produktivi-
tas volume kerja harian yang dicapai dalam 
kelompok kerja di  empat jenis pekerjaaan 
komponen konstruksi.  Dikemukakan oleh 
Ravianto (1999) bahwa pada dasarnya bekerja 
mencakup sikap mental, pandangan bahwa an-
tara lain cara kehidupan  hari ini harus lebih 
baik dari cara kerja kemarin dan hasil yang 
dicapai  harus lebih baik dari yang diperoleh 
hari ini. selanjutnya dikemukakan pula bahwa 
variabel yang mempengaruhi produktivitas 
tenaga kerja secara langsung maupun tidak 
langsung digolongkan menjadi antara lain fac-
tor utama, yaitu; pendidikan dan pelatihan, 
pengalaman, kesehatan kerja, pengahasilan, 
janinan social, manajerial kerja,  kesempatan 
dan penghargaan kerja. Sejalan dengan Suhar-
to (1995) sumbangan variabel yang mempen-
garuhi produktivitas tenaga kerja di lapangan 
dikelompokan meliputi; kondisi lahan lokasi 
kerja, sarana bantu kerja, jumlah kelompok 
dalam kerja, pengalaman yang dimiliki pe-
kerja, dan kepadatan kerapatan saat menger-
jakan pekerjaan dari jumlah tenaga kerja.
Dari sisi lain pengolahan sumber daya yang 
ada dalam suatu kegiatan pekerjaan terdiri atas 
sumber daya manusia dan sumber daya non 
manusia. Efisiensi pemanfaatan sumber daya 
manusia pada proyek konstruksi perumahan 
dapat dilakukan melalui penerapan manaje-
men proyek dan sumber daya pekerja yang 
dibutuhan dengan cara pembentukan kelom-
pok kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaaan 
yang memerlukan kekhususan nonskill dalam 
artian kerja otot lebih banyak dari otak dan 
juga  jenis pekerjaan yang dibutuhkan ket-
rampilan dan skill, sehingga terbentuk  kom-
posisi kelompok kerja pekerja dan tukang akan 
memberikan kontribusi dari capain pekerjaan, 
serta lintas kelompok bidang kerja secara ber-
sama sama dalam mewujudkan komponen 
konstruksi sehingga tujuan dari produktivitas 
kerja dalam arti capain volume fisik terpenuhi. 
Seperti dijelaskan  oleh Ratnayanti (2003) 
bahwa pada kenyataan yang terjadi di lapan-
gan, hanya tukang yang menghasilkan produk, 
sedangkan pekerja (pembantu tukang) bersi-
fat mendukung kelancaran pekerjaan tukang. 
Tentunya dalam artian pendukung memberi-
kan pelayanan mulai ketersediaan bahan jadi 
berupa adonan sampai pada bahan komponen 
dipasangkan menjadi konstruksi bangunan, 
sehingga konstruksi akan terwujud selalu di-
perlukan kebersamaan, hal ini sejalan Sejalan 
yang dikemukakan oleh Heidjrachman dan 
Husnan (2002) mengemukakan beberapa fac-
tor mengenai kebutuhan dan keinginan pega-
wai yakni; gaji yang baik, pekerjaan yang 
aman, rekan team kerja yang kompak, peng-
hargaan terhadap pekerjaan, pimpinan yang 
adil dan bijak, pengarahan dan perintah yang 
wajar dari atasan, organisasi kerja atau tempat 
kerja yang dihargai oleh masyarakat. Hal ini 
pula menunjukkan bahwa kenyataan yang ter-
jadi di lapangan, yang nampak berperan hanya 
tukang yang menghasilkan produk. namun un-
tuk pekerjaan¬- pekerjaan yang memerlukan 
'kekhususan' yang pengadaannya tidak/ masih 
memerlukan 'skill' tertentu, mulai dari cara 
mencampur, cara, cara menyiapkan bata kali 
sebelum dipasang, cara menyiapkan tegal se-
belum dipasangkan, cara mengusung  material, 
cara meladeni sebelum luluh siap dipasangkan 
pada elemen konstruksi, sangat diperlukan pe-
kerja/pembantu/pelayan untuk menyiapkan, 
sehingga tukang didalam melakukan pekerjaan 
dapat mencapai nilai produktifitas optimal. 
Melalui komposisi sejumlah pekerja yang 
dapat mendukung produk sesuai dengan je-
nis dari masing masing pekerjaan agar capa-
in volume fisik dapat maksimal dari tukang. 
misal termasuk pada kategori pekerjaan yang 
diperlukan pembantu kerja, ini meliputi: pas-
ang anstampeng, batu kali. Sedangkan untuk 
pekerjaan yang membutuhkan ,skill', pada 
pelaksanaan pekerjaan tertentu, dapat dik-
etahui bahwa pekerjaan tersebut lebih men-
capai optimal produktivitasnya bila dilaku-
kan sendiri oleh tukang.  Hal ini  karena ada 
pekerjaan yang menuntut 'skill', bila seorang 
tukang dibantu oleh pekerja yang tidak men-
guasai 'skill', maka dari hasil penelitian (Tja-
turono, 2003) dalam mewujudkan produk ker-
ja sangat diperlukan kekompakan dari satuan 
kerja dan dukungan pula dari team kelampok 
lain dari jenis pekerjaan  yang sejenis, mau-
pun berbeda jenis tapi memiliki motivasi, 
komitmen, komunikasi, kesepakata kerja un-
tuk memproduksi komponen konstruksi, se-
hingga menunjukkan bahwa produktivitas 
pada pekerjaan dari jenis tertentu yang di-
hasilkan lebih  rendah dari pada produktivi-
tas bila dilakukan  tanpa pembantu/pekerja. 
Pada  kelompok lingkungan sarana kerja 
memberikan sumbangan atribut sebesar 62,8 
– 71,6 %  untuk empat jenis pekerjaan kon-
struksi, variabel berpengaruh terhadap model 
produktivitas kerja oleh profesi bangunan 
meliputi pekerja, tukang, mandor, dan pelak-
sana bangunan, meliputi variabel: site lokasi 
kerja konstruksi yang mudah tanpa halangan 
pekerjaan lain berjalan (76 %);  Ketersediaan 
material sebelum  pekerjaan dimulai oleh pe-
kerja, tukang, mandor dan pelaksan saat akan 
mengawali pekerjaan konstruksi sesuai den-
gan kebutuhan volume kerja yang akan dica-
pai (74%); Kelengkapan peralatan kerja ban-
tu yang dimiliki oleh masing profesi adalah 
milik sendiri berupa alat kerja tangan, tidak 
semua alat bantu di penuhi oleh pekerja dan 
masih disediakan oleh pengembang(76%); 
Dilakukan pengarahan oleh mandor pelak-
sana tentang carametode kerja saat menga-
wali pekerjaan dalam mengunakan material 
dan proses kerja (72 %),  Kondisi cuaca saat 
berlangsung jam kerja  komponen konstruksi 
dimana kondisi cuaca baik, dan kondisi hujan 
tidak menggangu atau menggangu selama pe-
kerjaan berlangsung (62%);  status profesi se-
bagai pekerja bangunan sejati dimiliki sebagai 
tenaga kerja disektor bangunan tidak melalu-
kan pekerjaan sampingan misal saat tandur ti-
dak masuk kerja (87%);  Semua atribut diatas 
yang memberikan sumbangan dari produktivi-
tas kerja oleh pekerja profesi merupakan cer-
minan dari hasil dari proses kerja mulai dari 
menyiapkan bahan, situasi lokasi kerja sampai 
pada perakitan komponen jadi yang menun-
jukan keadaan sesungguhnya dari pekerja 
dalam mendukung tercapainya kemampuan 
kerja. Ditegaskan dalam Undang Undang No 
8 tahun 1999 mengatur tentang kewajiban 
penyelenggara konstruksi untuk memenuhi 
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ketentuan tentang keteknikan, keamanan, 
keselamatan, perlindungan tenaga kerja dan 
tata lingkungan setempat kerja (Direktorat 
jenderal pos dan telekomunikasi, 2007). Pen-
gaturan Tata lingkungan kerja yang mem-
berikan akses kemudaan dalam menjalankan 
aktivitas dari mulai tata lokasi pekerjaan, 
ketersediaan bahan material yang dikerjakan 
sebelum pekerjaan dimulai, jarak penimbu-
nan material terhadap lokasi pekerjaan kon-
struksi, kelengkapan alat bantu kerja, sangat 
menentukan dalam mendukung dan menin-
gkatkan produk kerja. Sejalan yang dikemu-
kakan oleh Heidjrachman dan Husnan (2002) 
terdapat beberapa faktor mengenai kebutuhan 
dan keinginan pegawai yakni; gaji yang ses-
uai, lokasi kerja yang aman, team rekan kerja 
yang kompak, penghargaan terhadap peker-
jaan, pimpinan yang adil dan bijak, pengara-
han dan perintah yang wajar, organisasi atau 
tempat kerja yang dihargai oleh masyarakat. 
Setiap capaian fisik bangunan melalui hasil 
produktifitas kerja yang dilakukan oleh peker-
ja, tukang  kepala tukang, mandor, dan pelak-
sana  memperoleh volume hasil pekerjaan real 
dalam kurun waktu 7 jam kerja perhari.  Capa-
in kerja menunjukan dan mengambarkan ker-
ja real dari setiap jenis pekerjaan komponen 
pada bangunan tak bertingkat yang dilakukan 
oleh kelompok pekerja  bangunan berupa  ha-
sil volume kerja. Setelah dilakukan analisis ni-
lai produk kerja, maka memperoleh koefisien 
produk kerja sebagai dasar untuk pengupahan 
dari masing masing kelompok pekerja, tu-
kang, kepala tukang dan pelaksana sesuai jen-
is pekerjaaan konstruksi. Pada table 1.5 secara 
berturut upah koefisien kerja dari  pekerjaan 
tanah ,pemasangan anstampeng, pemasangan 
pondasi dan pasang rolag. Para pengembang 
telah revisi satuan produktivitas tenaga kerja 
berdasarkan pada modifikasi produktivitas 
dan pengalaman masing masing oleh Zainal, 
(1992) dan Soedradjat, (1984). Selanjutnya 
Departemen Pekerjaan Umum Pusat Penelit-
an dan Pengembangan Pemukiman pada tahun 
1992   1993 menentukan produktivitas tenaga 
kerja di bidang konstruksi perumahan. dalam 
SNI 200. Menurut SNI 2001 produktivitas 
tenaga kerja galian tanah biasa adalah sebe-
sar 3-5 m3 per hari. Capaian realitas produk 
kerja setiap jenis pekerjaan yang dihasilkan 
dalam kurun waktu 7 jam kerja perhari. Dasar 
penentuan angka koefisien upah pekerjaan ta-
nah 0,75 x upah perhari dan komposisi peker-
jaan didasarkan pada jenis pekerjaaan. misal 
perbandingan 2 pekerja berbanding 1 tukang, 
sedangkan 20 tukang berbanding 1 mandor, 
dan 1 pelaksana. ( John.W Niron,1980). Bi-
aya buruh akan sangat dipengaruhi antara lain 
panjang waktu kerja yang diperlukan, keadaan 
tempat kerja, ketrampilan dari pekerja, sikap 
dan profesi kerja. Pendapat dari Soedrajat. 
(1984), tentang menaksirkan upah kerja di-
dasarkan perolehan  jam kerja berupa besaran 
upah perjam dikalikan volume capaian seb-
agai tolok ukur menentukan upah perhari  dan 
komposisi jumlah pekerja dalam setiap jenis 
pekerjaan. untuk pekerjaan galian tanah se-
dang dengan alat bantu tangan diperoleh kapa-
sitas hasil kerja 0,75 – 1,5 M3/jam kerja. Ha-
sil kajian dari Optima Nus dalam Darmawan. 
(1986) menjelaskan dalam bangunan tak bert-
ingkat jumlah komposisi pekerja dari jenis pe-
kerjaan untuk setiap komponen bangunan di-
dasarkan pada kondisi real bekerja, saat kapan 
mengunakan komposisi perbandingan peker-
ja. Pada jenis pekerjaan pasangan perbandin-
gan komposisi 2 pekerja berbanding 1 tukang 
berbanding 1 mandor dan 1 pelaksana. Keg-
iatan ini akan berbeda untuk jenis pekerjaan 
komponen konstruksi yang lain. misal pen-
galian tanah, pengolahan kayu komponen ban-
gunan, almunium galvalum dan pengecatan.
Komposisi pekerja, tukang dan mandor, 
pelaksana bangunan, dan kondisi selama 
pelaksanaan berlangsung meliputi lokasi 
medan cuaca dan asumsi pekerjaan dilaku-
kan secara wajar sesuai etika kerja, dapatlah 
diperoleh hasil yang dapat dipertimbangkan 
dengan membandingkan upah harian stan-
dart umum yang diberlakukan pada pen-
gupahan buruh bangunan dikota Malang. 
Tentunya ini membuktikan bahwa setiap 
daerah memiliki karakteristik dari capaian 
volumen kerja berdasarkan kondisi internal 
pekerja,dan external pekerja selama melaku-
kan aktivitas bekerja yang mungkin mem-
pengaruhi produktivitas kerja dan perolehan 
standart upah kerja harian yang diperoleh, 
minimal diatas UMR lokasi kota/ kabupaten. 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil pembahasan produk-
tifitas kerja sector bangunan tak bertingkat, 
dapa direkomenasikan (1)Kelompok sosio-
ekonomi pada profesi pekerja tukang, mandor 
dan pelaksana memberikan sumbangan model 
produktivitas kerja sebesar, diantara 58,6 % 
- 61,2 % untuk empat jenis pekerjaan kom-
ponen konstruksi bangunan yang berpenga-
ruh  terhadap produktivitas kerja. Sumbangan 
atribut yang mendukung  kelompok sosio eko-
nomi meliputi:  pengalamam  profesi pekerja 
antara 5-7 th;  Pendidikan formal yang dicapai 
sebelum bekerja min SD/ madrasah; pelati-
han ketrampilan kerja yang dilakukan melalui 
belajar dari tukang atasan kerja;  upah kerja 
dari masing masing profesi pekerja persatuan 
harian; Jarak material yang di timbun dilokasi 
pekerjaan terhadap tempat pekerjaan kompo-
nen konstruksi; dan pentaan site lokasi tempat 
material dan sirkulasi kerja konstruksi. Sedan-
gkan (2) kelompok lingkungan sarana kerja 
pada memberikan sumbangan model produk-
tivitas kerja sebesar, diantara 62,8 – 71,6 % 
untuk empat jenis pekerjaan komponen kon-
struksi bangunan yang berpengaruh terhadap 
produktivitas kerja,  meliputi variabel : site lo-
kasi kerjapemasangan kosntruksi terhadap pe-
kerja kontruksi yang  lain tertata sesuai perun-
tukan kerja; Ketersediaan material sebelum 
pekerjaan komponen konstruksi sesuai kebu-
tuhan volume kerja; Kelengkapan peralatan 
kerja bantu yang dimiliki oleh masing profesi 
alat bantu di penuhi oleh pekerja; Pengara-
han sebelum pekerjaan dimulai oleh  mandor 
tentang cara metode kerja pemakain material 
dan mengawali pekerjaan; Kondisi cuaca saat 
berlangsung jam kerja untuk pembuatan kom-
ponen konstruksi cuaca baik, hujan rintih tapi 
tidak menggangu kegiatan pekerjaan; profesi 
pekerja bangunan sebagai tenaga kerja disektor 
bangunan. Dan (3) Koefisien upah dari produk 
kerja real dilapangan merupakan  ukuran hak 
pengupahan yang diberikan kepada masing 
profesi, dapat dipertimbangkan untuk meng-
hasilkan berupa koefisien pengupahan kerja 
dalam ukuran waktu kerja 7 jam perehari un-
tuk 4 jenis kegiatan pekerjaan komponen kon-
struksi bangunan. Saran yang perlu dipertim-
bangkan meliputi: (1) atribut sosio ekonomi 
pada lingkup aspek kematangan psikologi dari 
peraturan tenaga kerja (2) mengembangkan 
dari sisi kualitas bahan yang akan digunakan
DAFTAR RUJUKAN
Anonim (2007) Undang undang No 8 tahun 
1999, keselamatan dan kesehatan kerja. Di
rektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
Budiharto dan Lili S, (1993), “Pengkajian 
              Sugiyanto, dkk, Prediksi Produktifitas Kerja pada Pekerjaan Tanah      23
Produktivitas Tenaga Kerja dalam Pemban
gunan Perumahan dan Gedung” (Proyek 
Akhir Penelitian Analisis Biaya Konstruk
si), Laporan, Departemen Pekerjaan 
Umum, Badan Penelitian dan Pengemban
gan P U, Pusat Penelitian dan Pengemban
gan Pemukiman.
Hafid, (1995), ”Studi Pengukuran Produk
tivitas Tenaga Kerja dengan Menggunakan 
Pendekatan Analisa Rasio”, Usahawan, 
No. 04 Tahun XXIV April.
Halligan, David W., Laura A. Demsetz, James 
D. Boown, dan Clark B. Pace, (1994), ”Ac
tion Response Model and Loss of Produc
tivity in Construction”, Volume 120 no. 1: 
47-62, Journal of Cunstruction Engineering 
and Management, ASCE.
Kaming, P.F., Wikantyasningsih, A., Syatanto 
(1998), “Studi tentang Perbandingan 
Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi 
di Yogyakarta dan Sekitarnya”, Konferensi 
Manajemen Proyek Konstruksi
Ratnayanti, R, (2003), ”Produktivitas Tenaga 
Kerja Konstruksi pada Setiap Jenjang Ke
ahlian di Lapangan”, Jurnal Teknik Sipil 
ITB, Volume 1, no.1, April 2003.
Ravianto, J.P, (1999), ”Produktivitas dan 
Tenaga Kerja Indonesia”, Lembaga Sarana 
Informasi Usaha dan Produktivitas, Jakarta.
Rostiyanti, S. F., (2001), “Pengaruh Umur 
dan Pengalaman terhadap Koefisien Tu
kang Batu pada Pekerjaan Pasangan Dind
ing Batu Merah”, Jurnal Teknik Sipil Uni
versitas Tarumanegara, no. 3 November 
2001, Jakarta.
Sanders, Steve R., dan H. Randolph Thomas, 
(1993), “Masonry Productivity Forecasting 
Model”, Volume 119 no. 1: 163-178, Jour
nal of Construction Engineering and 
Mangement, ASCE.
Suharto, L, (1995), Manajemen Proyek: dari 
konseptual sampai operasional. Erlangga.
Sutikno, (2000), ”Analisa  Produktivitas 
Kelompok Kerja untuk Pekerjaan Pasangan 
Dinding Batu Bata di Proyek Perumahan”, 
Tesis P rogram Pasca Sarjana Institut 
Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
Tangen, Stefan, (2002), “Understanding The 
Concept of Productivity”, Proceedings of 
the 7th Asia Pacific Industrial Engineering 
and Management Systems Conference, 
Taipe.
Thomas, H.R., (2000) “Schedule Accelera
tion,Work Flow and Labor Productiv
ity”, Volume 126 no. 4:  261-267, Journal 
of Construction Engineering and Manage
ment, ASCE.
Tjaturnoro, Nadjadji A. dan Indrasurya B.M., 
(2003), “Evaluasi Produktifitas Tenaga 
Kerja Berdasarkan Delapan Faktor Internal 
Dibandingkan Dengan Standart BOW 1921 
dan SNI 2001 Pada Pembangunan Rumah 
Menengah di Jawa Timur”, Jurnal Teknik 
Sipil Universitas Tarumanegara Jakarta, 
Maret 2004
24 JURNAL BANGUNAN, VOL. 25, NO.2, OKTOBER 2020: 11-24
